

Принята на заседании
педагогического совета школы
Протокол № 2 от 22.10.2013г.

Утверждена
Приказ № 297/1 от 23.10.2013
Директор школы Новокшонова М.В.

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Волховская средняя общеобразовательная школа № 6»**

ДОРОЖНАЯ КАРТА

**по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО)**

- ШАГ 1.** Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.
- ШАГ 2.** Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.
- ШАГ 3.** Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.
- ШАГ 4.** Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы основной ступени школы.
- ШАГ 5.** Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС ООО

Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1.	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогического коллектива школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО	постоянно	Администрация школы по функционалу	Готовность педагогического коллектива к введению ФГОС ООО
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС ООО	К 01.08.14	Администрация	Готовность введения ФГОС ООО
3.	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы	До 01.11.13	Педагогический совет	Реализация Дорожной карты ФГОС ООО
4.	Утверждение дорожной карты по введению ФГОС ООО	Октябрь 13	Педагогический совет	

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС ООО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
Организационное обеспечение введения ФГОС				
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования	до мая 2014	Рабочая группа ФГОС ООО	Информированность педагогов
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования	до апреля 2014	Учителя-предметники Зав. школьной библиотекой	Обеспеченность учебными пособиями – 100%
3.	Разработка проекта Образовательной программы школы	до 15.06. 2014	Рабочая группа ФГОС ООО	Принятие ООП ООО

4.	Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС	до августа 2014	Директор Рабочая группа ФГОС ООО	Создание нормативно-правовой базы
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	до июня 2014	Заместитель директора по УВР Рабочая группа ФГОС ООО	Методическое обеспечение образовательного процесса
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модель организации внеурочной деятельности обучающихся	до июня 2014	Заместитель директора по УВР Рабочая группа ФГОС ООО	Создание модели организации внеурочной деятельности обучающихся
7.	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждого триместра	до апреля 2014	Заместитель директора по УВР Рабочая группа ФГОС ООО	
8.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга	до октября 2014	Заместитель директора по УВР Рабочая группа ФГОС ООО	
9.	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждого триместра	по отдельному графику	Заместитель директора по УВР Рабочая группа ФГОС ООО	
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС				
10.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО	до июня 2014	Директор	Финансовое обеспечение ООП
11.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций	Директор Педагогический совет школы	Соответствие нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ООО
12.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	до августа 2014	Директор Педагогический совет школы	Соответствие нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ООО
Информационное обеспечение введения ФГОС ООО				
13.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы.	Поэтапно в 2013-2014	Ответственный за школьный сайт	Информационная доступность участникам образовательного процесса
14.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет школы	Август 2014	Директор школы	
Кадровое обеспечение введение ФГОС				
15.	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы	До августа 2014 года	Ответственный за ПКП	Формирование педагогической компетентности по ФГОС ООО
16.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС .	Постоянно	Зав. школьной библиотекой	Создание учебно-методической базы ФГОС ООО

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС				
17.	Оборудование классных кабинетов для 5 классов	по отдельному графику	Заместитель директора по АХЧ , зав. кабинетами	100% оснащение кабинетов по ФГОС ООО
18.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно	Заместитель директора по АХЧ , зав. кабинетами	

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

№	Название проекта	Сроки	Ответственные	Выход
1.	Разработка рабочих программ по предметам	До 15.06.14	Руководители МО Учителя – предметники	Приказ об утверждении до 31.08.14
2.	Разработка модели внеурочной деятельности.	До 01.04.14	Педагогический совет	Решение педагогического совета Приказ об утверждении
3.	Разработка программ курсов внеурочной деятельности	До 15.06.14	Руководители МО Руководители курсов	Приказ об утверждении до 31.08.14
4.	Разработка планируемых результатов	До 15.06.14	Руководители МО	ООП ООО
5.	Разработка учебного плана	До 01.04.14	Заместитель директора по УВР	Приказ об утверждении
6.	Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни	До 01.04.14	Заместитель директора по УВР, МО учителей физкультуры и ОБЖ	Решение педагогического совета Приказ об утверждении
7.	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения	До 15.06.14	Руководители МО Заместитель директора по УВР	ООП ООО

Реализация шага №4 Дорожной карты по введению ФГОС

План-график введения ФГОС ООО в

МОБУ «ВСОШ №6» на 2013 – 2015 учебный год

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
Создание рабочей проектной группы	Октябрь 2013	Зам. директора по УВР	Создание и определение функционала рабочей группы
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования.	Октябрь 2013	Зам. директора по УВР	План-график введения ФГОС
Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС ООО»	Апрель 2014	Зам. директора по УВР	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО
Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС	Апрель 2014	Директор школы	Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Апрель-май 2014	Директор школы, зам директора по АХЧ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС.
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	в течение года	Зав. библиотекой.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем.
Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса	В течение 2013 - 2014 учебного года	Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР	Реализуется современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п.,

			<p>обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.</p> <p>Организация обучения в очной форме с дистанционной поддержкой.</p> <p>В оценке достижений обучающихся учитывается их индивидуальный прогресс в обучении.</p> <p>В оценке достижений обучающихся по итогам года учитываются их внеучебные достижения.</p> <p>Обеспечение интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся.</p> <p>Использование современных форм представления результатов обучения, в том числе: портфолио, защита творческих проектно-исследовательских работ.</p>
Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС	Август-сентябрь 2014	Зам. директора по УВР	Контроль соответствия запланированному результату
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней.	Май-сентябрь 2014	Зам. директора по УВР	Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО
Разработка (адаптация) и утверждение формы договора о предоставлении общего образования образовательным учреждением..	Май 2014	Зам. директора по УВР	Установление договорных отношений с участниками ОП
Решение органа Совета школы о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО.	Апрель 2014	Зам. директора по ВР	Принятие решения о введении ФГОС ООО в 5-х классах с 01 сентября 2014
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц:	в течение 2013-2014 года	Директор школы.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы

<p>Локальные акты: регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; регламентирующие организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса регламентирующие организацию образовательного процесса («Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных», дополнительном образовании, Приказы, регламентирующие введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении: О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО О разработке образовательной программы на 2014-2019 уч. год Об утверждении образовательной программы на 2013-2019 уч. Об утверждении учебного плана Об утверждении программы внеурочной деятельности Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО О внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, педагога дополнительного образования</p>			<p>Разработаны (внесены изменения) локальные акты</p> <p>Наличие приказов, регламентирующих введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении</p>
<p>Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО</p>	<p>Август 2014 года</p>	<p>Директор школы</p>	<p>Знание педагогов должностных обязанностей</p>
<p>Изучение рекомендаций к базисному образовательному плану по переходу на ФГОС ООО</p>	<p>Май-август 2014 г.</p>	<p>Зам. директора по УВР</p>	<p>Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ</p>
<p>Разработка учебного плана школы с учетом методических</p>	<p>Май-август 2014 г.</p>	<p>Зам. директора по</p>	<p>Создание моделей образовательного</p>

рекомендаций, нормативных требований и социального запроса родителей обучающихся		УВР	процесса в школе
Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом новых требований к результатам образования (метапредметные умения)	Май-август 2013 г.	Зам. директора по УВР	Разработана основная образовательная программа
Разработка программы дополнительного образования согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся	Май-август 2013 г.	Зам. директора по ВР	Разработана программа дополнительного образования
3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования			
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ (разработка инструментария)	Март 2014	Зам. директора по УВР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО.
Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения.	Май-август 2014 г.	Директор школы	
Реализация программы повышения квалификации всех учителей 5-9 классов по проблеме «Введение ФГОС основного общего образования» на курсах ПК	2014-2015 г.	Зам. директора по УВР	Повышение квалификации педагогических работников
Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала по теме «Введение ФГОС основного общего образования» на КПК	Март 2014	Зам. директора по УВР	
Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования	В течение года	Зам. директора по УВР	Повышение квалификации педагогических работников
4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования			
Изучение нормативных документов ФГОС ООО	Май-август 2014	Зам. директора по УВР	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
Разработка примерной основной образовательной программы основного общего образования	Май-август 2014	Зам. директора по УВР	Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы
Разработка рабочих программ по предметам учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий	Май-август 2014	Руководители МО, учителя-предметники	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО

Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью	Май-август 2014	Зам. директора по ВР	Рабочие программы дополнительного образования
Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при формировании ОП школы	Май-август 2014		Разработка образовательного плана школы
Постоянно действующий внутренний практико-ориентированный семинар «Формирование УУД»	В течение года	Зам. директора по УВР	Программа семинара
Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов	Январь-февраль 2015		Формирование банка опыта педагогов
Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования	В течение года	Педагог-психолог	Обеспечение психолого- педагогического сопровождения
5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования			
Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального и основного общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения	В течение года	Зам. директора по УВР	Принятие мер для возможной коррекции организации ОП
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение года	Зам. директора по УВР.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
Информирование родителей обучающихся о результатах ведения ФГОС в ОУ через школьный сайт, проведение родительских собраний	в течение года	Зам. директора по ВР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
Оперативное обеспечение публичности результатов деятельности через электронный мониторинг ДО по внедрению ФГОС	ежемесячно	Зам. директора по УВР	Достижение планируемых показателей качества
Использование электронного документооборота в образовательном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль)	Декабрь 2014	Директор школы	Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей
6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования			
Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС основного общего образования	Август 2014	Директор школы	Наличие финансирования за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС В норматив бюджетного

			финансирования учреждения включена оплата внеурочной деятельности
Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений	Май-август 2014	Директор школы	<p>Формирование заказа на материальное и техническое оборудование</p> <p>Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, то есть:</p> <ul style="list-style-type: none"> с читальным залом с числом рабочих мест не менее 25; с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров; укомплектованность библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. <p>имеется медиатека;</p> <p>имеются средства сканирования;</p> <p>обеспечен выход в Интернет;</p> <p>обеспечены копирование и бумажных материалов;</p> <p>Наличие оборудованных помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские)</p>
Обеспечение финансирования за счет средств учредителя текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС	Май-август 2014		Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского

Определение объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования			кабинета, динамическое расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий полидеятельностное пространство) соответствует требованиям ФГОС ООО
7. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС			
Разработка методического обеспечения специалистов согласно требованиям ФГОС	В течение года	Педагог-психолог	Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 1. Психолог 2. Логопед 3. Социальный педагог Наличие стандартизированного диагностического инструментария

Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля	Методы сбора информации
Степень освоения педагогами новой образовательной программы основного общего образования	Зам. директора по УВР, руководитель рабочей группы, педагог-психолог	Апрель-май 2015г	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Зам. директора по АХЧ, директор	Август 2014 г	изучение документации
Проект Образовательной программы разработка предметных образовательных программ; разработка модели внеурочной деятельности; разработка планируемых результатов; разработка учебного плана; разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; разработка программы формирования культуры здорового образа жизни;	директор, завуч, руководители ШМО, члены рабочей группы	2013-2015	изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования			
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС	Директор, заместители директора по УВР, ВР	Август 2014	изучение документации
Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	Директор, заместители директора по УВР, ВР	В течение учебного года	изучение документации, собеседование
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	заместители директора по УВР, ВР руководители ШМО, педагог-психолог	Октябрь 2014	изучение документации, собеседование
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	заместители директора по УВР, ВР, руководители ШМО, педагог-психолог	по плану	тестирование
Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	директор	Август 2014	изучение документации
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	директор	поэтапно	постоянно